Plan	de	increm	ento		

Incrementar	Comienzo	Diaz	Final	Tiempo estimado	Tiempo real	En curso	Fecha de Entrega	Meta	% Esfuerzo vs Estimación	
1	lunes, 24 de octubre de 2022	14	domingo, 06 de noviembre de 2022	68,1	73	Ongoing	16/11/2022	Entrega Sprint 2 (Creacion mokap/interfaces/Diseño base de datos/Historias de u	107%	
	150	8 8	130	26 (3				3.00		
		65 18		100						
				(2)		()				
		80 80		100						

Sprint Plan

Sprint	Comienzo	Diaz	Final	Tiempo estimado	Tiempo real	En curso	Fecha de lanzamiento	Meta	Increment	% Error estimación	
1	lunes, 24 de octubre de 2022	1,0	lunes, 24 de octubre de 2022	6,5	7	Released	24/10/2022	Planeación backend	1	8%	
1	martes, 25 de octubre de 2022	0,3	martes, 25 de octubre de 2022	1,8	2	Released	24/10/2022	Planeación frontend	1	11%	
1	miércoles, 26 de octubre de 2022	0,4	miércoles, 26 de octubre de 2022	2,8	3	Released	24/10/2022	Paneacion base de datos	1	7%	
1	jueves, 27 de octubre de 2022	2,3	miércoles, 16 de noviembre de 2022	15	16	Ongoing	24/10/2022	backend con mockup	1	7%	
1	viernes, 28 de octubre de 2022	2,1	miércoles, 16 de noviembre de 2022		15	Ongoing		frontend con mockup	1	7%	
1	sábado, 29 de octubre de 2022	2,0	miércoles, 16 de noviembre de 2022		14	Ongoing		Informe de retrospectiva	1	8%	
1	domingo, 30 de octubre de 2022	2,3	miércoles, 16 de noviembre de 2022	15	16	Ongoing	24/10/2022	diseño de la base de datos	1	7%	
		s					/**********				
				1							
		100	3	9		8 8					
		b 19		100							
		1000		33		1					
Historias no asignadas				0				Nota: No se cumplio por tiempos			
	Total Size				73						
	Estimadas	Reales									