Sprint Backlog del siguiente Sprint

Compromisos Sprint 3

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión / Esfuerzo	Iteración (Sprint)	Prioridad	Comentarios
N/A	Actualizacion GitHub y Trello	Feber Reinso	Pendiente	100%	90%	Alta	N/A
N/A	Creación de la base de datos e ingresar datos	Daniel Sanchez	Pendiente	100%	80%	Alta	N/A
N/A	Entrega de Backend	Claudia Pineda	Pendiente	100%	100%	Alta	N/A
N/A	Detalles pendientes del Frontend	Sebastian Ochoa	Pendiente	100%	100%	Alta	N/A
N/A	Pruebas funcionanes del Backend	Jhon Manrique	Pendiente	100%	80%	Alta	N/A