Product Backlog

Sprint	Comienzo	Diaz	Final	Tiempo estimado	Tiempo real	En curso	lanzamiento		Increment	% Error estimación
1	martes, 18 de octubre de 2022	1,0	martes, 18 de octubre de 2022	8,0	1		13/10/2021	Construir Repositorio (Github) donde integraran el Jabajo	1	25%
1	miércoles, 19 de octubre de 2022	1,0	miércoles, 19 de octubre de 2022	0,9	1		13/10/2021	Gestion de configuracion	1	11%
1	jueves, 20 de octubre de 2022	1,0	jueves, 20 de octubre de 2022	0,9	1		13/10/2021	Product Backlog trabajos a realizar	1	11%
1	viernes, 21 de octubre de 2022	1,0	viernes, 21 de octubre de 2022	0,9	1		13/10/2021	Historias desarrolladas en el Spring 1	1	11%
1	sábado, 22 de octubre de 2022	1,0	domingo, 23 de octubre de 2022	8,0	1		13/10/2021	Video reunion Spring Review	1	25%
1	domingo, 23 de octubre de 2022	1,0	domingo, 23 de octubre de 2022	8,0	1		13/10/2021	Informe de retrospectiva	1	25%
1	domingo, 23 de octubre de 2022	1,0	domingo, 23 de octubre de 2022	0,9	1		13/10/2021	Sprint Backlog del siguiente Sprnt	1	11%