Citas médicas, Citmed

Reunión semanal de Scrum
ACTA No. 02
24/10/2022, 9 pm

SPRINT No. 2 SEMANA No. 3 y 4

ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre diseño de mockup de interfaces Frontend
- 2. Acuerdos sobre diseño de mockup de interfaces Backend
- 3. Diseño de la base de datos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- Utilizar medios de comunicación virtual vía drive, Hangouts, WhatsApp Zoom, Telegram utilización de github (Scrum Master).
- El integrante de Frontend deben entregar diseño de interfaces y mockup.
- El integrante de Backend deben entregar diseño de interfaces y mockup.
- El gestor de la base de datos debe entregar el diseño de la base de datos

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Subir documentación al repositorio del GitHub Sprint 2 y actualización	Feber Anuar Reinoso Palacios	06/11/2022
Ingresar datos a la base de datos	Ingresar datos a la base de datos	06/11/2022
Entrega de interfaces y Mockup del Frontend	Claudia Andrea Pineda Laverde	06/11/2022
Entrega de interfaces y Mockup del Backend	Sebastián Enrique Ochoa Rangel	06/11/2022
Creación de pruebas	Jhon Edison Manrique Suarez	06/11/2022

ASISTENTES

Gestor de proyectos: Feber Anuar Reinoso Palacios

Gestor base de datos: Daniel Sánchez

Desarrollador Backend: Claudia Andrea Pineda Laverde

Desarrollador Frontend: Sebastián Enrique Ochoa Rangel

Tester: Jhon Edison Manrique Suarez